l A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin Pre	decesoras	24 26 28 30	septiembre 2023 01 03 05 07 09 11	13 15 17 19 21 2	octubre 2023 3 25 27 29 01 03 05
1	≯?	Sistema de Tramite Documentario para el Instituto "Manuel Seoane Corrales"				12 14 10 10 20 22	1 24 20 20 30	01 03 03 07 03 11	13 13 17 13 21 2	5 25 27 25 01 03 03
2	*	Sprint 0	6 días	lun 14/08/23	sáb 19/08/23					
	*	Elaboracion del Lean Canvas	1 día	lun 14/08/23	lun 14/08/23					
	*	Elaboracion del Diagrama de Ishikawa	1 día	mar 15/08/23						
	*	Elaboracion del Project Charter	1 día	mié 16/08/23						
	*	Elaboracion del formato TIBA	1 día		jue 17/08/23					
	*	Elaboracion del Product Backlog	1 día	vie 18/08/23	vie 18/08/23					
	*	Elaboracion de las historias de usuario	1 día		sáb 19/08/23					
	*	Sprint 1	16 días		sáb 09/09/23					
)	*	Sprint Planing	1 día		lun 21/08/23			_		
1	*	HU-01: Acceder a una vista administrador		mar 22/08/23						
		The office delication and the delication and delication	2 4.43	22, 55, 25	23, 65, 23					
2	*	HU-02: Registrar un Usuario	2 días	jue 24/08/23	vie 25/08/23					
3	*	HU-03: Visualizar listado de usuario	1 día		sáb 26/08/23					
14	*	HU-04: Realizar la modificación de datos de usuarios	2 días		mar 29/08/23					
15	*	HU-05: Desactivar Usuario	2 días	mié 30/08/23	jue 31/08/23					
16	*	HU-06: Autenticar de Usuario	2 días	vie 01/09/23	sáb 02/09/23					
17	*	HU-07: Visualizar los perfiles de usuario con niveles de acceso	2 días	lun 04/09/23	mar 05/09/23					
8	*	Daily Sprint	2 días	mié 06/09/23	jue 07/09/23					
19	*	Sprint Review	1 día	vie 08/09/23	vie 08/09/23					
20	*	Sprint Retrospective	1 día	sáb 09/09/23	sáb 09/09/23					
21	*	Sprint 2	16 días	lun 11/09/23	sáb 30/09/23					
22	*	Sprint Planing	1 día	lun 11/09/23	lun 11/09/23					
23	*	HU-08: Enviar solicitudes de tramite	2 días	mar 12/09/23	mié 13/09/23					
24	*	HU-09: Visualizar el numero único para cada Documento	2 días	jue 14/09/23	vie 15/09/23				_	
25	*	HU-10: Cargar documento adjuntos	2 días	sáb 16/09/23	lun 18/09/23					
26	*	HU-11: Visualizar una lista de todos los documentos	1 día	mar 19/09/23	mar 19/09/23				-	
27	*	HU-12: Realizar seguimiento en linea del estado de las solicitudes	2 días	mié 20/09/23	jue 21/09/23					
28	*	HU-13: Visualizar las notificación en tiempo real	1 día	vie 22/09/23	vie 22/09/23					
29	*	HU-14: Visualizar un calendario	1 día	sáb 23/09/23	sáb 23/09/23					
30	*	HU-15: Descargar documento en PDF	1 día	lun 25/09/23	lun 25/09/23					
31	*	HU-16: Editar carga de documento	1 día	mar 26/09/23	mar 26/09/23					
		Tarea	Res	sumen del proyecto		Tarea manual	solo el comienzo	С	Fecha límite	•
oyecto: l	MS Project	t División	Tar	ea inactiva		solo duración	solo fin	3	Progreso	
-	07/10/23		Hit	o inactivo		Informe de resumen manual	Tareas externas		Progreso manual	
		Resumen		sumen inactivo		Resumen manual	Hito externo	♦	<u>.</u>	
		•				•		·		

1	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	septiembre 2023 octubre 2023
0	tarea						
32	*	Daily Sprint	2 días	mié 27/09/23	jue 28/09/23		
33	*	Sprint Review	1 día	vie 29/09/23	vie 29/09/23		
34	*	Sprint Retrospective	1 día	sáb 30/09/23	sáb 30/09/23		
35	*	Sprint 3	6 días?	lun 02/10/23	sáb 07/10/23		
36	*	Sprint Planing	1 día	jue 05/10/23	jue 05/10/23		
37	*	Sprint 4	0 días?	sáb 16/09/23	sáb 16/09/23		▶ 16/09
40	-9	Sprint 5	0 días?	sáb 16/09/23	sáb 16/09/23		♦ 16/09